

监 理 日 志

日期: 2024 年 05 月 19 日
星期: 一

天气: 晴
温度: 29-16℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 去业主项目部前期资料归档	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	分包已确定在开工前的准备, 21 日正式开工 已催促尽快上报相关开工资料
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

