

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 24 日
星期：五

天气：晴
温度：27-18℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 业主单位要求这次监理例会后延待开工会一起开	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	分包已确定，在开工前的准备， 已催促尽快上报相关开工资料 已报开工资料有缺失督促总包尽快补齐
本日现场监理人员		贾金光
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

