

監 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 27 日
星期: 一

天气: 晴
温度: 30-38℃

工程名称: 青龍鎮白油鎮內營子鎮 600 地面分布式光伏发电项目

監理工作情況	1. 整理資料 2. 下發停工令	
施工情況	施工單位	施工內容及進度
	上海龍興材料股份有限公司	施工材料已供應 人員定額已備 停工令已下發
本日現場監理人員		張金亮
記錄人: 賈欽	總監理工程師/總監理工程師代表 (簽字): 賈欽	

