

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 26 日

天气：大雨

星期：五

温度：28℃~20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、学习规范 3、总包单位的资料报审，审查签字； 4、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	因下雨未施工
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

