

# 监 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 28 日

天气: 多云

星期: 三

温度: 30℃~21℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理资料<br>2、巡视 2#箱变围栏焊接焊接质量基本满足设计及规范的要求;<br>现场无安全事故发生, 未发生人身伤害及设备损坏事件, 安全措施到位, 安全管理到位,<br>3、早班会已交底 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 上海能辉科技股份有限公司                                                                                       | 1. 1#地块桥架安装 130 米;<br>2. 1#箱变基础回填;<br>3、2#箱变围栏焊接已完成;<br>4、2#地块整改组件拆 1 组, 组件安装 1 组; 剩余 10 组; 支架安装 1 组; 剩余 10 组;<br>5、3#组件接地线 9 组;<br>6、3#地块接地环网焊接 20 米;<br>7、3#地块支架对穿孔 18 组;<br>8、接地沟开挖 80 米;<br>9、防撞护栏立柱浇筑 10 根;<br><br>施工人员 (20) 人 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                    | 贾金光                                                                                                                                                                                                                                 |
| 记录人: 贾金光                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |

