

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：锡澄中车（无锡）城市轨道交通工程有限公司花山车辆段屋顶分布式光伏项目

|                                                                      |            |     |              |       |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-------|-----|-----|------|
| 日 期                                                                  | 2024.01.07 | 班 次 | 7: 00~18: 00 | 天 气   | 多云  | 气 温 | 7° C |
| 施工情况：管理人员 1 人<br>施工图纸未出未施工                                           |            |     |              |       |     |     |      |
| 停 水                                                                  |            | 停 电 |              | 对工程影响 |     |     |      |
| 质量检查（试验、检测、验收）：                                                      |            |     |              |       |     |     |      |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：<br>督促承包单位加快完善施工图<br>督促承包单位进行资料报审 |            |     |              |       |     |     |      |
| 安全生产或者文明施工情况：                                                        |            |     |              |       |     |     |      |
| 遗留问题<br>或提请下<br>班监理人<br>员注意事<br>项                                    |            |     |              |       |     |     |      |
| 监理在岗<br>人员                                                           | 严足贤、何冰     |     |              |       |     |     |      |
| 填表人                                                                  | 何冰         |     |              | 负责人   | 陈国林 |     |      |