

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 24 日

天气：中雪

星期：六

气温：-4℃~2℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因下中雪及元宵节，现场未施工。 二、完善进场资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 有 限 公 司	一、现场未施工，管理人员两人。	
主 要 施 工 图 片			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	