

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 29 日

天气：中雨

星期：四

气温：-2℃~5℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因中雨未能施工。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、因雨未能施工。 二、完善进场资料报业主。。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总 监 理 工 程 师：	