

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 1 月 7 日 星期二		天气	晴	气温	-1℃ ~ 9℃
监理单位动态： 3 人				材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：无						
监理工作情况	1、业主审查监理前期资料。 2、去项目工地，检查开工准备工作。 3、去医院取入职体检报告。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工人员及施工机械没有进场。 2、鱼塘抽水。 3、业主审查总包报审的前期资料。				
其它事项	/					
记录人			张献兵		总监签阅	
					张献兵	