

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 17 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 25~31℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 因台风及中秋原因全部放假，明天恢复上班。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、未施工，现场管理人员两人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。	
本 日 现 场 监 理 员		胡学东
记 录 人： 胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：