

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 06 日

天气：小雨

星期：日

气温： 17~24℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、因小雨未能施工。 二、京能王德仁总为昨天基础垫层问题来现场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、因小雨未能施工。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：