

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 01 日

天气：中到大雨

星期：五

气温：15~20℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、因中到大雨未能施工。 二、检测单位进行高压测试。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、因中到大雨未能施工。 二、管理人员两人。
其它事项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：