

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.7.1	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：					
监理工作情况	1、到高邮业主总部报到，听讲业主的工作指示，并到业主封经理处获取开工的相关信息资料； 2、找酒店住宿；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦 翠 芳		总监签阅	宗 浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.7.2	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：					
监理工作情况	1、从住宿处到业主总部，审查总包单位前期预付款申请资料； 2、回住宿处；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称： 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 7. 3	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态： 1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 未开始施工		
施工方人员动态： 管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态： /					
监理工作情况	1、从住宿处到业主总部签认总包单位的预付款申请； 2、并对有关支付情况进行问询；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗 浩	


监 理 日 志

工程名称： 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 7. 4	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：/					
监理工作情况	1、到业主处听取业主对项目后续工作的安排； 2、指定监理工作计划；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 7. 5	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：					
监理工作情况	1、到司徒总包项目部和总包负责人见面，听取总包项目部项目工作进展情况汇报； 2、司徒回高邮；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人			总监签阅		


监 理 日 志

工程名称： 青州市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.7.6	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员5名，安全员1名，施工人员0名；					
施工机械动态：/					
监理工作情况	1、总包道总安排付经理和叶经理到汤庄各区域查看塘口； 2、回高邵住宿处；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫晨新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.7.7	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：/					
监理工作情况	1、到司徒监理项目部布置办公； 2、回高邮住宿处；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人			总监签阅	