

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.7.2	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：未开始施工		
施工方人员动态：管理人员5名，安全员1名，施工人员0名；					
施工机械动态：					
监理工作情况	1、从住宿处到业主总部，审查总包单位前期预付款申请资料； 2、回住宿处；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗浩	