

监 理 日 志

工程名称： 嘉邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 7. 3	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态： 1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 未开始施工		
施工方人员动态： 管理人员 5 名，安全员 1 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态： /					
监理工作情况	1、从住宿处到业主总部签认总包单位的预付款申请； 2、并对有关支付情况进行问询；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未开始施工；			
其它事项					
记录人	秦帮学		总监签阅	宗浩	