

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 01 日 星 期 日		天气	雨	气温	17~21℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：26 人						
打桩机 6 台、挖机 5 台、拖拉机 1 台。						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 因雨未施工					
检 的 查 问 发 题 现	无					
处 意 理 见 措 结 施 果	无					
协 或 调 其 内 他 容	资料整理。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			