

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 20 日 星 期 五	天气	雨	气温	21~27℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：11 人					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 因下雨，未施工。				
检 的 查 问 发 题 现	无				
处 意 理 见 措 结 施 果	无				
协 或 调 其 内 他 容	1、整理监理资料。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			