

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                         |                      |                       |   |    |        |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|----|--------|
| 日期                      | 2025 年 06 月 21 日 星期六 | 天气                    | 雨 | 气温 | 19~24℃ |
| 监理单位动态：4 人              |                      | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无。 |   |    |        |
| 施工方人员动态：11 人            |                      |                       |   |    |        |
| 打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。 |                      |                       |   |    |        |
| 施工进度部位情况                | 今日施工内容：<br>因下雨，未施工。  |                       |   |    |        |
| 检查问题发现                  | 无                    |                       |   |    |        |
| 处理意见措施结果                | 无                    |                       |   |    |        |
| 协调其他内容                  | 1、整理监理资料。            |                       |   |    |        |
| 记录人：徐文平                 |                      | 总监（总监代表）签阅：           |   |    |        |