

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 15 日

天气：阴转中雨

星期：二

温度：20/24℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、因下雨，现场基本没有施工。 3、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、因下雨，现场基本没有施工，整理项目部现场的材料和物件。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平