

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 25 日

天气：小雨

星期： 一

温度：8/20℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、因下雨，现场没有施工和消缺。 3、整理监理日志等。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	宁波 泰能 电力 建设 有限 公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、因下雨，现场没有施工和消缺。 3、施工人员 2 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它 事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平