

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 11 日

天气：雨

星期：二

温度：18~21℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视检查施工现场施工情况，因雨未施工； 2、查阅图纸，明确设计要求； 3、整理资料	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、现场因雨无人施工；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平