

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 17 日

天气：大风

星期：二

温度：26~34℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、熟悉图纸； 2、协助 D 地块项目，巡视检查现场施工情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、响应建设单位及本地政府通知，依据前两日“防台防汛”专项会议的精神，配合暂停现场施工；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平