

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 20 日

天气：雨

星期：五

温度：26~34℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉图纸； 2、协助 D 地块项目，巡视检查现场施工情况；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、响应建设单位及本地政府通知，依据前两日“防台防汛”专项会议的精神，配合暂停现场施工；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平