

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 14 日

天气：雨

星期：四

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、召开周例会，(总包负责人没来开会，业主说不开了)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	

