

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 29 日

天气：阴

星期： 日

温度：22/26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 打印监理策划文件。 2. 资料送戚平处签字。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	丽水昌宁建设有限公司	未施工，总包在做进场准备工作。
其它事项		
本日现场监理人员	田在欣	
记录人：田在欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	

