

监 理 日 志

日期：2025年1月4日

天气：阴

星期：六

温度：1/9℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	审查施工资料,检查现场消缺情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	丽水昌宁建设有限公司	打扫现场卫生。现场消缺。施工人员 4 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田在欣	
记 录 人 ： 田 在 欣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	

