

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 24 日

天气：多云

星期：五

气温：2—13℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场无人施工。 2、学习电气知识。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	1、现场无人施工。
其 他 项 事	因春节临近，现场定于 2025 年 01 月 25 日 08 点开始全面停工，工人放假回家。	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述		
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		