

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 02 月 13 日
 天气：多云

星期： 四
 气温： 2— 13℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场无人施工。 2、今天是 2025 年春节后复工第一天，总包单位及施工班组管理人员均已到达施工现场（总包单位项目经理暂未到场）。 3、组织总包单位及施工班组负责人，对现场进行节后复工安全检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、现场无人施工。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

