

监理日志（施工安全、施工质量）

日期：2025年02月20日

天气：小到中雨

星期：四

气温：2—10℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场全天小到中雨，现场无法施工。 2、学习电化学储能相关知识、规范。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场因全天小到中雨，无法施工。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	地面混凝土浇筑前清理	地面混凝土浇筑前清理
照片		
文字描述	地面混凝土浇筑前清理	地面混凝土浇筑前清理
照片		
文字描述		
照片		