

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 12 日 天气：全天小到中雨
 星期： 三 气温： 7-17℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场全天小到中雨，无法施工。 2、学习电化学储能相关技术规范及知识。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场无人施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 照片信息: - 项目: 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh熔盐储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 地面清理、稳定灰渣找平 - 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 - 天气: 晴 22℃ - 地点: 绍兴华茂化纤有限公司 - 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 - 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 - 施工单位: 特来电新能源有限公司 今日水印 相机 真实可信	 照片信息: - 项目: 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh熔盐储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 地面清理、稳定灰渣找平 - 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 - 天气: 晴 22℃ - 地点: 绍兴华茂化纤有限公司 - 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 - 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 - 施工单位: 特来电新能源有限公司 今日水印 相机 真实可信
文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 照片信息: - 项目: 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh熔盐储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 地面清理、稳定灰渣找平 - 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 - 天气: 晴 14℃ - 地点: 绍兴华茂化纤有限公司 - 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 - 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 - 施工单位: 特来电新能源有限公司 今日水印 相机 真实可信	 照片信息: - 项目: 绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh熔盐储能电站项目 - 施工区域: 施工区域 - 施工内容: 地面清理、稳定灰渣找平 - 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 - 天气: 晴 14℃ - 地点: 绍兴华茂化纤有限公司 - 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 - 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 - 施工单位: 特来电新能源有限公司 今日水印 相机 真实可信
文字描述		
照片		