

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 23 日 天气：多云
 星期： 日 气温： 7-28℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	旁站检测围墙面层抹灰施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场共有 4 人在做围墙面层抹灰施工。
其 事 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙面层抹灰施工	围墙面层抹灰施工
照片		
文字描述	围墙面层抹灰施工	围墙面层抹灰施工
照片		
文字描述		
照片		