

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 5.月 09 日 天气：小雨转阴
 星期： 五 气温： 15-28℃
 工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	今天现场仍无施工，应绍兴电网王飞主任要求暂停施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场已暂停施工
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		