

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 21 日
 天气：多云

星期： 一
 气温： 27-37℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

|                            |                                                                                           |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、旁站储能电池仓最后检查、消缺。<br>2、旁站储能 PCS 最后检查、消缺。<br>3、旁站储能监控系统最后检查、消缺。<br>4、旁站储能 EMS、通讯系统最后检查、消缺。 |                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                              |
|                            | 许继电气股份有限公司                                                                                | 今天现场共有电气设备厂家技术人员 5 人，管理人员 2 人。<br>各厂家分别对储能电池仓、PCS、监控系统、通讯系统、EMS 进行最后检查、消缺。 |
| 其 事 他 项                    | 无                                                                                         |                                                                            |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                           | 郭俊兴                                                                        |
| 记录人：郭俊兴                    |                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                       |

工程现场照片

|      |                                                                                     |                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 储能电池仓厂家进行检查、消缺                                                                      | 储能电池仓厂家进行检查、消缺                                                                       |
| 照片   |    |    |
| 文字描述 | 储能 PCS 厂家进行检查、消缺                                                                    | 储能监控系统厂家进行检查、消缺                                                                      |
| 照片   |   |   |
| 文字描述 | 储能监控系统厂家进行检查、消缺                                                                     | 储能通讯系统、EMS 厂家进行检查消缺                                                                  |
| 照片   |  |  |