

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 5 日

天气：晴

星期：二

气温：14-19℃

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                   |                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查屋面清洗水管安装。<br>2、要求施工人员及时清理屋面施工垃圾。<br>3、监理资料整理。 |                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                              | 施工内容及进度                     |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                     | 清洗水管安装<br>施工人数 2 人，管理人员 1 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                   |                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                   | 南玉荣                         |
| 记录人：南玉荣                    |                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：        |