

# 监 理 日 志

日期: 2025年 3月 3日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 5/8℃

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

|                         |                                                                                               |                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>监理<br/>工作<br/>情况</p> | <p>1. 巡视材料区安全质量情况, 审批总, 承包单位报审吊装方案, 熟悉现场. 5.89#馆施工图纸</p> <p>2. 抓紧时间整理本日监理资料. (监理日志, 巡视记录)</p> |                                                         |
| <p>施工<br/>情况</p>        | <p>施工单位</p> <p>天津<br/>奥联<br/>新能源<br/>有限公司</p>                                                 | <p>施工内容及进度</p> <p>监理人员9人. 施工人员5人</p> <p>无 (吊装人员15人)</p> |
| <p>其他<br/>事项</p>        |                                                                                               |                                                         |
| <p>记录人 (签字): 魏树成</p>    |                                                                                               | <p>审核人 (签字): 孟飞</p>                                     |