

监 理 日 志

日期: 2025年 05月 05日

天气: 阴

星期: 一

气温: 16°~24°

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	今日下雨现场无法施工 整理资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	今日下雨 现场无法施工
其他 事项		
记录人(签字): 张心远		审核人(签字): 王