

监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 25 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 11/17℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 下午一点项目部召开第一次工地例会 2. 编制第一次工地例会会议纪要	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	完善办公区域临建工作
其他 事项		
记录人（签字）：孟飞		审核人（签字）：孟飞