

监 理 日 志

日期： 2024 年 10 月 31 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 14/17℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 督促施工单位完善前期报审资料 2. 完善监理大纲细则详见清单台账	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1. 完善办公区域 2. 人员材料进场工作
其他 事项		
记录人（签字）：孟飞		审核人（签字）： 孟飞