

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 1 日

天气： 小雨

星期： 五

气温： 2/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 整理前期资料		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	天津 奥联 新能源 有限公司	整理项目部办公区以及前期报审资料	
其他 事项			
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞	