

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 15 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 21/17℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 施工单位报审资料签字 2. 召开第二次监理例会 3. 下发考核单一份	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	1. 现场停工整改 2. 部分工人复工前准备工作裁剪油毡
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞