

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 4 日

星期：三

天气：雨

气温：4-10℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查夹具螺丝组装。 2、审查施工单位报审资料。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、夹具螺丝组装 施工人数 3 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：