

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 02 日

天气： 下雨

星期： 一

温度： 24/25℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、今日因持续降雨，现场未开展实质性施工活动，提醒施工单位加强对作业人员的安全教育，提高雨天施工安全意识，避免发生触电等安全事故。 2、持续关注天气变化，督促施工单位加强现场安全防护措施，做好雨后的安全检查工作。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、现场因天气影响未有施工作业。 2、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平