

# 监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 20 日  
星期： 日

天气：多云  
气温:15-24℃

工程名称:博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

|                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、检查进场吊车司机操作证及吊带，旁站球场檩条安装。</div> <div>2、检查进场混凝土合格证，旁站车棚一、二路面浇筑恢复。</div> <div>3、要求登高作业人员正确佩戴安全带。</div> <div>4、混凝土浇筑前要求施工单位基础锚栓螺丝二次紧固。</div> <div>5、监理资料整理。</div> |                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                        |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                                                                                         | <div>1、车棚一檩条拉杆安装</div> <div>2、车棚一、二路面浇筑恢复</div> <div>施工人数 15 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                      | 南玉荣                                                                                  |
| 记 录 人：南玉荣                  |                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                 |