

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目  
日期: 2025 年 04 月 16 日      天气: 晴      温度: 18-31℃      星期: 三

|                            |                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况;</p> <p>进度情况: 施工材料没到场无施工。</p> <p>发现问题: 无</p> <p>采取措施;</p> |                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                           | 施 工 内 容 及 进 度                                                                         |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                     | <p>施工部位: 1) 材料未到场无施工。</p> <p>施工人员: 0 人。管理员 0 人。</p> <p>机械设备投入: 无</p> <p>材料进场情况: 无</p> |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                   | 周 飞                                                                                   |
| 记 录 人: 周 飞                 |                                                                   | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 孟飞                                             |