

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 04 月 17 日 天气: 晴 温度: 16-31℃ 星期: 四

监 理 工 作 情 况	质量情况; 进度情况: 施工材料没到场无施工。 发现问题: 无 采取措施:	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1) 材料未到场无施工。 施工人员: 0 人。管理员 0 人。 机械设备投入: 无 材料进场情况: 无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人: 周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 孟 勇