

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 04 月 18 日 天气: 晴 温度: 19-32℃ 星期: 五

监 理 工 作 情 况	质量情况; 进度情况: 施工材料没到场无施工。 发现问题: 无 采取措施;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1) 材料未到场无施工。 施工人员: 0 人。管理员 0 人。 机械设备投入: 无 材料进场情况: 无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人: 周 飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孟勇	