

监 理 日 志

日期: 2022年 06月 21日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 19~25

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 今天下雨所以停工 2. 排查B、C厂房漏雨情况。 3. 整理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	今天下雨所以停工
其他 事项		
记录人(签字): 张子迪		审核人(签字): 张子