

监 理 日 志

日期: 2025年06月15日

天气: 多云

星期: 三

气温: 23°~30°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查: 1. B厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 2. C厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 桥架安装. 导轨安装. 3. 连廊桥架安装. 4. 整理资料. 今日安全质量问题在可控范围内.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. B厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 2. C厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 桥架安装. 导轨安装. 3. 连廊桥架安装. 管理: 3人. 施工: 20人.
其他 事项		
记录人(签字): 蒋少杰		审核人(签字): 潘子