

监 理 日 志

日期：2025 年 7 月 23 日
星期：三
工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

天气：晴
气温：27-34℃

监 理 工 作 情 况	1、确认配电房施工方案及支架到厂时间。 2、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	停工待料，未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	