

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 31 日

天气：多云

星期：六

气温：19℃ - 28℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视，巡查衬速车间屋顶垃圾清理事宜。 2、巡视螺旋一车间加固事宜。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	双杰新能 有限公司	1.衬速车间垃圾清理，已完成。 2. 螺旋一车间加固。	
其 它 事 项	1. 业主及总包尽快解决监理登高检查事宜。		
本 日 现 场 监 理 人 员		[Signature]	
记 录 人： [Signature]		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： [Signature]	